

*Novembre 2025 - Mise en différé des travaux d'une section de route forestière.*

*Vous en étiez informés par la communication de septembre 2025 les communes de Groslée Saint Benoit et d'Arboys en Bugey font réaliser des travaux d'amélioration de la desserte forestière en montagne sur un tronçon de quelques 1 500 mètres entre les deux communes ; A date 40 à 50% de ces travaux ont été réalisés.*

*Une pluviométrie soutenue ces mois d'octobre et novembre, supérieure aux mêmes mois des années passées, a surchargé les massifs en eaux et rendu les travaux de restructuration de la route forestière trop difficiles pour l'entreprise.*

*Les « arrêts / reprises » de travaux trop fréquents et le besoin d'ouvrir et refermer les fouilles sans pluie ont eues raisons de notre volonté de terminer ce chantier en 2025.*

*En conséquence la poursuite des travaux est reportée à des jours plus secs de printemps ou de début d'été 2026.*

*Sous conditions de non-dégradation des existants la circulation pour les ayants droits sur la portion de route à rénover est réouverte à l'exclusion néanmoins de tout engin lourd et de convoyage des bois par les grumiers.*

*L'arrêté de limitation des usages et accessible sur le site.*


*Pour la municipalité, M. le Maire.*



*Ci jointes deux photos sur la consistance du chantier.*



*Novembre 2025 - Mise en différé des travaux d'une section de route forestière.*



*28 novembre 2025.*